
Fase 1B Gemeenteplein/Wettertoer verhoogd gedeelte
Fase 1C Gemeenteplein/Wettertoer verlaagd gedeelte
Fase 1D Van Harenspad West
Fase 1E Van Harenspad Oost

Fase 1A Gemeenteplein

Buffer
Fase 2A Burgemeester Kuperusplein/Sieversstraat
Fase 2B Sieversstraat

Fase 3A Dracht Noord

Buffer
Fase 3B Dracht / Minckelerstraat

Fase 3C Dracht Midden
Fase 3D Draacht Zuid / Pleinweg
Buffer
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Realisatie herinrichting Kernwinkelgebied
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Werkvak

Werkvak gereed

Route voetgangers

Route fietsers

Route bouwverkeer

Route bevoorrading

Parkeerpunt vrachtwagen  
voor bevoorrading

Gestremde ondergrondse 
container

Tijdelijk container/
verzamelplaats 
rolcontainers van winkels
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Sanering, riool en straatwerk

Riool en straatwerk

April
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Maart t/m April
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Buffer December t/m Januari

Fase 1A

Fase 1B Fase 1C

Fase 1D Fase 1E

Sanering Januari

* Planning onder voorbehoud van weersinvloeden, omgevingsinvloeden en technische invloeden.
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